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Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 

„Stan oranżerii  zamkowej oraz parku zamkowego” 

 

Zabytkowa, neogotycka oranżeria zlokalizowana w parku zamkowym w Suchej 

Beskidzkiej została wybudowana za czasów Branickich, a więc w drugiej poł. XIX wieku.                           

Obiekt ten jest jednym z nielicznych przykładów neogotyku angielskiego na południu Polski. 

Na początku XX wieku do oranżerii dobudowana została szklarnia. Obecnie budynek jest              

w złym stanie technicznym i wymagał pilnego remontu. Po trwających ponad 10 lat  sporach 

sądowych ze spadkobiercami zamku Gmina w 2016 r. wykupiła zespół zamkowy wraz                     

z oranżerią za kwotę 5 mln zł. Skutecznie pozyskane przez Gminę środku finansowe                           

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pozwoliły na 

przeprowadzenie remontu zamku. W 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał 

Gminie kolejne dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie 

najpilniejszych prac zabezpieczających oranżerię. Z pozyskanej dotacji oraz ze środków 

własnych Gminy w wysokości 316 tys. zł  wykonano prace zabezpieczające, a tym samym 

uchroniono obiekt przed całkowitą destrukcją. Roboty budowlane związane były                                   

z  uzupełnieniem murów, wykonaniem nowych stropów oraz nowej konstrukcji dachu wraz          

z pokryciem. Wykonawcą prac była firma WM Renowacje z Krakowa, która przeprowadziła 

wcześniej remont zamku.  W miesiącu maju 2019 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie 

kolejnego etapu robót, tym razem związanego ze wzmocnienia fundamentów poprzez 

wykonanie mikropali, izolacji oraz odwodnienia. Szacowana wartość tych prac to kwota                  

ok 400 tys. zł. Część środków finansowych na ten cel, tj. 130 tys. zł przyznano Gminie ze 

środków Województwa Małopolskiego, co oznacza, że pozostałą kwotę w wysokości ok            

270 tys. Gmina musi pokryć ze środków własnych. Prace te powinny zostać przeprowadzone 

jeszcze w III kwartale bieżącego roku.   

Kontynuacja dalszych prac remontowych na obiekcie oranżerii wymaga określenia jej 

docelowej funkcji i zlecenia projektu budowlanego, który będzie obejmował swoim zakresem 

kompleksową jej modernizację. W drugiej połowie bieżącego roku zostanie wybrana firma 

projektowa, która wykona projekt. Według wstępnych zamierzeń, oranżerii zostanie 

przywrócone dawne przeznaczenie, uzupełnione o kawiarnię z widokiem na park zamkowy.  



Ważnym obszarem zabytkowego zespołu jest park usytuowany od strony południowej 

zamku. Podlegał on wielokrotnym przebudowom przez ówczesnych właścicieli, aż przyjął 

formę  typową dla angielskich parków krajobrazowych. W centralnej jego części znajduje się 

staw z arkadowym mostkiem, który przez lata nie był dostępny dla zwiedzających z uwagi na 

zły stan techniczny. Podczas modernizacji zamku w 2018 r. przeprowadzono jego 

kompleksowy remont uzupełniając konstrukcję, nawierzchnię oraz kamienne elementy 

architektoniczne wraz ze stylizowanymi łańcuchami spełniającymi rolę barier. Podczas tych 

prac poddane renowacji zostały również pozostałe mniejsze mostki parkowe.  

Park obsadzono przed laty wieloma gatunkami drzew, takimi jak, platan klonolistny, 

dęby, lipy, klony, itp. Z uwagi na ich wiek, drzewa te wymagają stałej pielęgnacji. Wszystkie 

prace związane z utrzymaniem drzew Gmina musi realizować za zgodą i pod nadzorem 

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów. Niemniej jednak park zamkowy jest 

utrzymywany i pielęgnowany w sposób należyty. Jeszcze w miesiącu maju zostaną 

przeprowadzone prace związane z wycinką chorych drzew oraz przycinką konarów.  

Cały kompleks zamkowy stanowi niewątpliwie jeden z najpiękniejszych obiektów 

architektury renesansowej w Polce. Pomimo swojej sześciowiekowej historii dzięki działaniom 

Gminy stanowi niewątpliwie najpiękniejszą wizytówkę naszego miasta.              


