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Sucha Beskidzka 20-08-2019 

 

Sprawozdanie z realizacja inwestycji za I półrocze 2019 r. 

 

1. Przebudowa dróg powiatowych  

W pierwszej połowie 2019 r. zadanie nie było realizowane 

 

2. Modernizacja  dróg i chodników  

W ramach zadania biuro projektowe „Kreska” z Wadowic realizuje dokumentacje 

projektowe związane z przebudową ul. Al. Starzeńskiego, ul. bocznej od                            

ul. Kamienne oraz drogi prowadzącej do os. Salówka. Zadania te realizowane są na 

zasadach tzw. „Specustawy Drogowej”. W ramach tych przedsięwzięć projektuje 

się poszerzenie pasa drogowego, wykonanie odwodnienia dróg oraz nowych 

nawierzchni asfaltowych. Zgodnie z zawartymi umowami prace projektowe mają 

zakończyć się  do 30 września 2019 r.  

 

3. Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą - ul. Szpitalna do  budynku Starostwa 

Powiatowego 

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała zewnętrzne środki 

finansowe w wysokości 548.469 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny Gminy 

oraz Powiatu Suskiego (po 25%). W celu wyłonienia wykonawcy prac Gmina 3 

krotnie ogłaszała  postępowanie przetargowe. Składane oferty znacznie 

przewyższały możliwości finansowe Gminy oraz Powiatu, z uwagi na to odstąpiono 

od realizacji zadania w 2019 r. Gmina Sucha Beskidzka przygotowuje obecnie 

wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych 

wnioskując jednocześnie o przyznanie wyższego dofinansowania niż w roku 

bieżącym. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku budowa drogi będzie 

możliwa w 2020 r.     

 

4. Budowa i modernizacja dróg i chodników  

W ramach zadania Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej wykonał ciąg pieszy     

z kostki brukowej przy ul. Beniowskiego. Dodatkowo firma PRDM z Wadowic 
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zrealizowała nową nawierzchnię asfaltową na parkingu zlokalizowanym pomiędzy 

budynkiem sądu, a galerią handlową.   

 

5. Modernizacja ul. Podksięże. 

W pierwszej połowie 2019 r. zadanie nie było realizowane 

 

6.  Modernizacja ul. Kolejowej  

Na zlecenie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka biuro projektowe „Kreska”                          

z Wadowic opracowuje dokumentację projektową dotyczącą przebudowy                         

ul. Kolejowej. W ramach zadania zostanie zaprojektowana nowa kanalizacja 

deszczowa oraz nawierzchnia drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Termin 

zakończenia prac projektowych upływa 30 września bieżącego roku. Jednocześnie 

prowadzone jest postępowanie zmierzające do nabycia przez gminę od PKP prawa 

użytkowania wieczystego działek po których przebiega droga. 

 

7. Wykup gruntów  

W dniu 19 sierpnia 2019 r. zawarty został akt notarialny dotyczący zakupu przez 

Gminę Sucha Beskidzka nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4500  

o powierzchni 333 m2, położoną w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kamienne. 

Zakupiony teren zajęty jest pod drogę  - ul. Kamienne. Cena gruntu to kwota 

9.600,00 zł brutto.  

 

8. Modernizacja budynków gminy  

Na zlecenie Burmistrza Miasta, firma Usługi Ogólnobudowlane, Stanisław 

Klimowski z Bieńkówki w miesiącu lutym 2019 r. dokonała przebudowy 

pomieszczeń Biura Obsługi Mieszkańców i Referatu Organizacyjnego, 

zlokalizowanych na parterze budynku Urzędu Miasta Sucha Beskidzka. Koszt 

całkowity zadania stanowi kwotę 17.835,00 zł brutto. 

 

9. System nagłośnienia na salę sesyjną  

W pierwszej połowie 2019 r. zadanie nie było realizowane. 

 

10. Zakupy systemów informatycznych  

W pierwszej połowie 2019 r. zadanie nie było realizowane. 
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11. Adaptacja i remont szkół 

Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2019 r. w czasie przerwy 

wakacyjnej.  

 

12. Doposażenie placów zabaw  

W ramach zadania firma projektowa Pani Kingi Lenik z Suchej Beskidzkiej 

przygotowuje dokumentację projektową placu zabaw przy Szkole Podstawowej              

nr 1. Montaż urządzeń zakupionych przez Radę Rodziców szkoły nastąpi w drugiej 

połowie roku. W ramach przedsięwzięcia Gmina zleci wykonanie gumowej 

nawierzchni bezpiecznej na terenie nowego placu zabaw. 

Również na zlecenie Burmistrza Miasta, firma AVIS Ekologiczne Place Zabaw              

S. C. z Lublina dostarczyła nowe urządzenia zabawowe. Plac zabaw zlokalizowany 

przy ul. Gospodarczej został doposażony w dwa zestawy sprawnościowe, natomiast          

przy ul. Handlowej obok Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej dzieci będą mogły 

korzystać z zamontowanych trzech nowych sprężynowców. Koszt całkowity 

zadania stanowi kwotę 21.531,15 zł brutto. 

 

13. Gospodarka wodno-ściekowa  

W ramach zadania Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej zrealizował 

pompownię wody w rejonie ul. Zasypnica. Przedsięwzięcie to umożliwi dostawę 

wody miejskiej dla mieszkańców górnej części ul. Zasypnica oraz terenów 

przyległych. Woda pochodzić będzie z ujęcia na Stryszawce. Dodatkowo firma 

Eko-Dro-San z Wadowic opracowuje dokumentację projektową drugiej 

przepompowni, która zapewni dostęp do wody miejskiej budynkom 

zlokalizowanym w górnej części ul. Kamienne. Stanowić to będzie dodatkowe 

źródło wody niezależne od istniejącego w tym rejonie ujęcia głębinowego którego 

wydajność z roku na rok maleje. Wykonanie drugiej przepompowni planowane jest 

na 4 kwartał bieżącego roku. 

Przedsięwzięcie związane z gospodarką wodno-ściekową obejmowało również dwa 

zadania związane z budowa kanalizacja sanitarnej. Pierwsze dotyczyło kanalizacji  

przy ul. Zasypnica – Śrubarze, której budowa planowana jest na drugą połowę            

2019 r. Obecnie  gmina oczekuje na potwierdzenie dofinansowania zadania ze 

środków WFOSiGW w Krakowie. W ramach zadania do kanalizacji sanitarnej ma 



str. 4 
 

zostać podłączonych 10 budynków mieszkalnych. Drugie zadanie związane jest                 

z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Błądzonka, której wykonawcą była firma 

EKOINSTAL z Suchej Beskidzkiej. Zakres prac obejmował wykonanie rurociągu 

o łącznej długości ponad 3600 m, co umożliwia odbiór ścieków z 48 budynków 

mieszkalnych. Koszt przeprowadzonych robót wyniósł 1.395.923,85 zł brutto                         

z czego 1.110.000 zł  pochodzi z pożyczki przyznanej gminie na warunkach 

preferencyjnych przez WFOŚiGW w Krakowie. 

 

14. Dotacje celowe na ochronę powietrza  

W I półroczu 2019 r. zostało zawartych 37 umów na udzielenie dofinansowania do 

inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne na kwotę 

363 314,50 zł. Do końca czerwca w 21 budynkach mieszkalnych zmieniony został 

system ogrzewania. Zlikwidowano łącznie 23 urządzenia grzewcze, w tym 2 kotły 

olejowe. Stare piece zostały zastąpione 10 instalacjami wykorzystującymi gaz, 9 na 

biomasę oraz 2 na ekogroszek. Łączna wartość rozliczonych inwestycji wynosi 

154 285,00 zł, z czego 99 604,09 zł to środki z budżetu Gminy (środki własne oraz 

pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie w formie preferencyjnej pożyczki), a 54 680,91 zł to środki unijne, 

które pozyskano w 2017 r.  na realizację projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej 

emisji w Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i 

paliwa gazowe”.  

W maju br. w ramach rządowego programu „STOP SMOG”, Burmistrz Miasta 

złożył wniosek do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii                                              

o współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony, co skutkowało podpisaniem 

porozumienia z Ministerstwem, w ramach którego w latach  

2020 - 2022 zostanie wykonana termomodernizacja wraz z modernizacją systemów 

grzewczych 50 budynków jednorodzinnych na terenie gminy Sucha Beskidzka. 

Koszt całkowity projektu wynosi 2 650 000,00 zł, z czego dofinansowanie                           

z budżetu państwa wyniesie 70% tj. 1 855 000,00 zł. Pozostałe 30% stanowi wkład 

własny Gminy. 
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15. Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze publicznej, 

wytwarzanie energii z odnawialnych, poprzez modernizację oświetlenia ulicznego  

W pierwszym półroczu 2019 r. zadanie nie było realizowane.  

 

16. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

Firma projektowa MIKEL Piotr Mikołajek z Suchej Beskidzkiej zrealizowała 

dokumentacje projektowe oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Starzeńskiego, 

Akacjowej oraz  ul. Kubasów. Dodatkowo w przypadku ul. Starzeńskiego Burmistrz 

Miasta złożył wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie 

realizacji zadania. Na chwilę obecną nie ma jeszcze informacji o przyznaniu 

dofinansowania. 

    

17. Rewitalizacja Rynku 

W drugiej połowie roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację dokumentacji 

projektowej rewitalizacji rynku suskiego 

 

 

18. Budowa Centrum Kultury i Filmu im. B. Wildera  

W kwietniu Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka rozstrzygnął przetarg 

nieograniczony na budowę Centrum Kultury i Filmu im. Billy′ego Wildera. Spośród 

pięciu wykonawców biorących udział w przetargu, najkorzystniejszą ofertę złożyła 

firma WODPOL Sp. z o.o. z Żywca, która zobowiązała się do wykonania 

zamówienia za kwotę 23 135 110,65 zł brutto Zgodnie z warunkami przetargu 

inwestycja ma być ukończona do 30 października 2020 r. Umowa z wyłonionym               

w drodze przetargu wykonawcą została podpisana 10 kwietnia 2019 r. 

Prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem, a dotychczas 

zrealizowanych zostało większość prac ziemnych oraz związanych                                            

z posadowieniem budynku. Obecnie wykonywane są ściany i stropy. Do końca roku 

budynek powinien być już wykonany w stanie surowym zamkniętym                

  

19. Modernizacja oranżerii na zamku  

Prace związane z modernizacją oranżerii będą przeprowadzone w drugiej połowie 

bieżącego roku. Ich wykonawcą będzie firma WM Renowacje z Krakowa, która 

została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zadania zostaną 
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wzmocnione fundamenty budynku z wykorzystaniem mikropali, wykonane zostanie 

odwodnienie oraz izolacja pionowa fundamentów. 

 

20. Rewitalizacja centrum sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra  

Firma projektowa Pana Wojciecha Szklarczyka z Makowa Podhalańskiego  

wykonała dokumentację projektową budynku zalecza sportowego z bazą hotelową, 

biurową i gastronomiczną, który zostanie wybudowany na terenie kompleksu 

sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej. W drugiej połowie roku będzie 

ogłoszony przetarg na realizację pierwszego etapu prac związanego z budową 

budynku w stanie surowym. 

 W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego zostało została wykonana również 

dokumentacja projektowa instalacji C.W.U i C.O w budynku zaplecza sportowego 

„Orlik”. Wykonawcą dokumentacji jest firma ABRYS z Suchej Beskidzkiej. 

Wykonanie instalacji nastąpi w drugiej połowie roku jeszcze przed sezonem 

grzewczym.  


