

Sprawozdanie z realizacją inwestycji za I półrocze 2019 r.

1. Przebudowa dróg powiatowych

W pierwszej połowie 2019 r. zadanie nie było realizowane

2. Modernizacja dróg i chodników

W ramach zadania biuro projektowe „Kreska” z Wadowic realizuje dokumentację projektową związaną z przebudową ul. Al. Starzeńskiego, ul. bocznej od ul. Kamienne oraz drogi prowadzącej do os. Salówka. Zadania te realizowane są na zasadach tzw. „Specustawy Drogowej”. W ramach tych przedsięwzięć projektuje się poszerzenie pasa drogowego, wykonanie odwodnienia dróg oraz nowych nawierzchni asfaltowych. Zgodnie z zawartymi umowami prace projektowe mają zakończyć się do 30 września 2019 r.

3. Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą - ul. Szpitalna do budynku Starostwa Powiatowego

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała zewnętrzne środki finansowe w wysokości 548.469 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny Gminy oraz Powiatu Suskiego (po 25%). W celu wyłonienia wykonawcy prac Gmina 3 krotnie ogłaszała postępowanie przetargowe. Składane oferty znacznie przewyższały możliwości finansowe Gminy oraz Powiatu, z uwagi na to odstąpiono od realizacji zadania w 2019 r. Gmina Sucha Beskidzka przygotowuje obecnie wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych wnioskując jednocześnie o przyznanie wyższego dofinansowania niż w roku bieżącym. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku budowa drogi będzie możliwa w 2020 r.

4. Budowa i modernizacja dróg i chodników

W ramach zadania Zakład Komunalny w Suchoj Beskidzkiej wykonał ciąg pieszy z kostki brukowej przy ul. Beniowskiego. Dodatkowo firma PRDM z Wadowic

zrealizowała nową nawierzchnię asfaltową na parkingu zlokalizowanym pomiędzy budynkiem sądu, a galerią handlową.

5. *Modernizacja ul. Podksiężę.*

W pierwszej połowie 2019 r. zadanie nie było realizowane

6. *Modernizacja ul. Kolejowej*

Na zlecenie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka biuro projektowe „Kreska” z Wadowic opracowuje dokumentację projektową dotyczącą przebudowy ul. Kolejowej. W ramach zadania zostanie zaprojektowana nowa kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Termin zakończenia prac projektowych upływa 30 września bieżącego roku. Jednocześnie prowadzone jest postępowanie zmierzające do nabycia przez gminę od PKP prawa użytkowania wieczystego działek po których przebiega droga.

7. *Wykup gruntów*

W dniu 19 sierpnia 2019 r. zawarty został akt notarialny dotyczący zakupu przez Gminę Sucha Beskidzka nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4500 o powierzchni 333 m², położoną w Suchoj Beskidzkiej przy ul. Kamienne. Zakupiony teren zajęty jest pod drogę - ul. Kamienne. Cena gruntu to kwota 9.600,00 zł brutto.

8. *Modernizacja budynków gminy*

Na zlecenie Burmistrza Miasta, firma Usługi Ogólnobudowlane, Stanisław Klimowski z Bieńkówki w miesiącu lutym 2019 r. dokonała przebudowy pomieszczeń Biura Obsługi Mieszkańców i Referatu Organizacyjnego, zlokalizowanych na parterze budynku Urzędu Miasta Sucha Beskidzka. Koszt całkowity zadania stanowi kwotę 17.835,00 zł brutto.

9. *System nagłośnienia na salę sesyjną*

W pierwszej połowie 2019 r. zadanie nie było realizowane.

10. *Zakupy systemów informatycznych*

W pierwszej połowie 2019 r. zadanie nie było realizowane.

11. Adaptacja i remont szkół

Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2019 r. w czasie przerwy wakacyjnej.

12. Doposażenie placów zabaw

W ramach zadania firma projektowa Pani Kingi Lenik z Suchej Beskidzkiej przygotowuje dokumentację projektową placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1. Montaż urządzeń zakupionych przez Radę Rodziców szkoły nastąpi w drugiej połowie roku. W ramach przedsięwzięcia Gmina zleci wykonanie gumowej nawierzchni bezpiecznej na terenie nowego placu zabaw.

Również na zlecenie Burmistrza Miasta, firma AVIS Ekologiczne Place Zabaw S. C. z Lublina dostarczyła nowe urządzenia zabawowe. Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Gospodarczej został doposażony w dwa zestawy sprawnościowe, natomiast przy ul. Handlowej obok Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej dzieci będą mogły korzystać z zamontowanych trzech nowych sprężynowców. Koszt całkowity zadania stanowi kwotę 21.531,15 zł brutto.

13. Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach zadania Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej zrealizował pompownię wody w rejonie ul. Zasypnica. Przedsięwzięcie to umożliwi dostawę wody miejskiej dla mieszkańców górnej części ul. Zasypnica oraz terenów przyległych. Woda pochodzić będzie z ujęcia na Stryszawce. Dodatkowo firma Eko-Dro-San z Wadowic opracowuje dokumentację projektową drugiej przepompowni, która zapewni dostęp do wody miejskiej budynkom zlokalizowanym w górnej części ul. Kamienne. Stanowić to będzie dodatkowe źródło wody niezależne od istniejącego w tym rejonie ujęcia głębinowego którego wydajność z roku na rok maleje. Wykonanie drugiej przepompowni planowane jest na 4 kwartał bieżącego roku.

Przedsięwzięcie związane z gospodarką wodno-ściekową obejmowało również dwa zadania związane z budowa kanalizacja sanitarna. Pierwsze dotyczyło kanalizacji przy ul. Zasypnica – Śrubarze, której budowa planowana jest na drugą połowę 2019 r. Obecnie gmina oczekuje na potwierdzenie dofinansowania zadania ze środków WFOSiGW w Krakowie. W ramach zadania do kanalizacji sanitarnej ma

zostać podłączonych 10 budynków mieszkalnych. Drugie zadanie związane jest z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Błądzonka, której wykonawcą była firma EKOINSTAL z Suchej Beskidzkiej. Zakres prac obejmował wykonanie rurociągu o łącznej długości ponad 3600 m, co umożliwi odbiór ścieków z 48 budynków mieszkalnych. Koszt przeprowadzonych robót wyniósł 1.395.923,85 zł brutto z czego 1.110.000 zł pochodzi z pożyczki przyznanej gminie na warunkach preferencyjnych przez WFOŚiGW w Krakowie.

14. Dotacje celowe na ochronę powietrza

W I półroczu 2019 r. zostało zawartych 37 umów na udzielenie dofinansowania do inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne na kwotę 363 314,50 zł. Do końca czerwca w 21 budynkach mieszkalnych zmieniony został system ogrzewania. Zlikwidowano łącznie 23 urządzenia grzewcze, w tym 2 kotły olejowe. Stare piece zostały zastąpione 10 instalacjami wykorzystującymi gaz, 9 na biomasę oraz 2 na ekogroszek. Łączna wartość rozliczonych inwestycji wynosi 154 285,00 zł, z czego 99 604,09 zł to środki z budżetu Gminy (środki własne oraz pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w formie preferencyjnej pożyczki), a 54 680,91 zł to środki unijne, które pozyskano w 2017 r. na realizację projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe”.

W maju br. w ramach rządowego programu „STOP SMOG”, Burmistrz Miasta złożył wniosek do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony, co skutkowało podpisaniem porozumienia z Ministerstwem, w ramach którego w latach 2020 - 2022 zostanie wykonana termomodernizacja wraz z modernizacją systemów grzewczych 50 budynków jednorodzinnych na terenie gminy Sucha Beskidzka. Koszt całkowity projektu wynosi 2 650 000,00 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 70% tj. 1 855 000,00 zł. Pozostałe 30% stanowi wkład własny Gminy.

15. Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze publicznej, wytwarzanie energii z odnawialnych, poprzez modernizację oświetlenia ulicznego

W pierwszym półroczu 2019 r. zadanie nie było realizowane.

16. Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Firma projektowa MIKEL Piotr Mikołajek z Suchej Beskidzkiej zrealizowała dokumentację projektową oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Starzeńskiego, Akacyjowej oraz ul. Kubasów. Dodatkowo w przypadku ul. Starzeńskiego Burmistrz Miasta złożył wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie realizacji zadania. Na chwilę obecną nie ma jeszcze informacji o przyznaniu dofinansowania.

17. Rewitalizacja Rynku

W drugiej połowie roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację dokumentacji projektowej rewitalizacji rynku suskiego

18. Budowa Centrum Kultury i Filmu im. B. Wildera

W kwietniu Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka rozstrzygnął przetarg nieograniczony na budowę Centrum Kultury i Filmu im. Billy'ego Wildera. Spośród pięciu wykonawców biorących udział w przetargu, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WODPOL Sp. z o.o. z Żywca, która zobowiązała się do wykonania zamówienia za kwotę 23 135 110,65 zł brutto. Zgodnie z warunkami przetargu inwestycja ma być ukończona do 30 października 2020 r. Umowa z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą została podpisana 10 kwietnia 2019 r.

Prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem, a dotychczas zrealizowanych zostało większość prac ziemnych oraz związanych z posadowieniem budynku. Obecnie wykonywane są ściany i stropy. Do końca roku budynek powinien być już wykonany w stanie surowym zamkniętym

19. Modernizacja oranżerii na zamku

Prace związane z modernizacją oranżerii będą przeprowadzone w drugiej połowie bieżącego roku. Ich wykonawcą będzie firma WM Renowacje z Krakowa, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zadania zostaną

wzmocnione fundamenty budynku z wykorzystaniem mikropali, wykonane zostanie odwodnienie oraz izolacja pionowa fundamentów.

20. Rewitalizacja centrum sportu i aktywizacja terenu klubu Babia Góra

Firma projektowa Pana Wojciecha Szklarczyka z Makowa Podhalańskiego wykonała dokumentację projektową budynku zalecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną, który zostanie wybudowany na terenie kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej. W drugiej połowie roku będzie ogłoszony przetarg na realizację pierwszego etapu prac związanego z budową budynku w stanie surowym.

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego zostało została wykonana również dokumentacja projektowa instalacji C.W.U i C.O w budynku zaplecza sportowego „Orlik”. Wykonawcą dokumentacji jest firma ABRYS z Suchej Beskidzkiej. Wykonanie instalacji nastąpi w drugiej połowie roku jeszcze przed sezonem grzewczym.